

Progression dans le questionnaire 100 %

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)**1. IDENTIFICATION DU PROJET (> 100k \$)**

Nom du projet

Téléphonie

Type de projet RI

- ☐ Administration
- ☐ Pédagogique
- ☐ Infrastructure réseau
- ☒ Infrastructure télécommunication
- ☐ Autre

Numéro de projet attribué par votre organisation

TEL-1

Description du projet

Remplacement de notre système de téléphonie par un système IP.

- | | Oui | Non |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Projet résulte d'une décision législative ou réglementaire | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| b. Projet dû à la désuétude du système applicatif | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| c. Projet dû à la désuétude de l'infrastructure technologique | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| d. Projet de développement pour réaliser la mission ou en soutien à la mission pédagogique de l'organisation | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| e. Projet d'amélioration du système applicatif ou de mise à niveau technologique | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| f. Projet lié à la planification stratégique de l'organisation | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| g. Projet en lien à la STORI (Stratégie de Transformation et d'Optimisation des RI) | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)**2. PORTÉE DU PROJET**

La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement?

- ☒ Oui
- ☐ Non

☐

Si non, veuillez inscrire la nouvelle portée du projet.

Indiquer les changements (ajout, retrait) et préciser leurs conséquences sur le projet (résultats atteints, calendrier, coût).

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

3. SITUATION DU PROJET

Quelle est la situation du projet?

- ☐ Préalable au projet
☒ Projet en cours de réalisation
☐ Projet terminé en cours d'année
☐ Projet suspendu
☐ Projet annulé

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Quelle est la date de début prévue du projet? (aaaammjj)

Quelle est la date de fin prévue du projet? (aaaammjj)

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Quelle est la date de début réelle du projet? (aaaammjj)

Quelle est la date de fin révisée du projet? (aaaammjj)

Date de fin immuable

- ☐ Oui
☒ Non

Quelle est la phase du projet en cours de réalisation?

- ☐ Conception
☐ Réalisation
☒ Implantation
☐ Rodage

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Quelle est la date de fin réelle du projet? (aaaammjj)

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Quelle est la date de suspension du projet? (aaaammjj)

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Quelle est la date d'annulation du projet? (aaaammjj)

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Quels sont les motifs de suspension ou d'annulation du projet?

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Pourcentage d'avancement global du projet

%

Pourcentage d'avancement global du projet prévu à ce jour

%

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

4. COÛT DU PROJET

Années	Services intra et inter	Ressources externes	Rémunération du personnel	Rémunération du personnel	Acquisition et location de biens	Frais connexes	Total
--------	----------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------------	--	-------------------	-------

		réseau d'éducation							
		Coûts (K\$)	Coûts (K\$)	Coûts (K\$)	ETC	Coûts (K\$)	Coûts (K\$)	Coûts (K\$)	
Réel	Avant 2013-2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0
	2013-2014	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.9	0.1153	252	<input type="text"/>	<input type="text"/>	252.9
Prévu	2014-2015	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4
	2015-2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	4
	Après 2015-2016	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	32	<input type="text"/>	32
Total		0	0	0.9	0.1153	260	32	292.9	

Générer les totaux

(K\$)

Coût prévu dépensé à ce jour

Coût réel dépensé à ce jour

Coût estimé pour compléter le projet

Coût total estimé du projet **292.9**

(K\$) Date (aaaammjj)

Coût initial du projet

Appuyer pour actualiser le tableau

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

Veillez cliquer sur le bouton et passer à l'écran suivant afin de procéder à la validation des deux tableaux du coût du projet.



Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

5. INFORMATION GÉNÉRALE AU REGARD DES BÉNÉFICES DU PROJET

Les bénéfices du projet énoncés dans le document justificatif ou dans le dossier d'affaires vont se matérialiser comme prévu suite au projet.

- ☒ Oui
- ☐ Non

Si non, veuillez expliquer pourquoi.

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

6. INFORMATION GÉNÉRALE AU REGARD DE FOURNISSEUR(S) EXTERNE(S) ENGAGÉ(S) DANS LE PROJET

Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet? Si oui, indiquez le nom du fournisseur principal.

- ☒ Oui
☐ Non

Firme

Coût du contrat (K\$)

Bell Alliant

153

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

7. APPRÉCIATION PAR RAPPORT À L'ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL DU PROJET

Le projet fait l'objet d'un suivi sur recommandation de l'autorité désignée.

- ☐ Oui
☒ Non

Si oui,

Oui Non

a) Les recommandations de l'autorité désignée sont appliquées telles que demandées.

☐ ☐

b) Le projet fait face à certaines contraintes ou difficultés. Votre organisme avisera ou est présentement en discussion avec le dirigeant réseau de l'information de votre réseau d'enseignement.

☐ ☐

Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), veuillez cocher la situation qui prévaut actuellement dans le projet :

- ☒ Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints
☐ Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation
☐ Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation

Cliquez ici pour revenir à: [SECTION F \(PROJETS\)](#)

8. IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DU PROJET

Nom du responsable

Christian Potvin

Fonction

Coordonnateur de l'informatique

Numéro de téléphone (incluant l'indicatif régional)

(418)862-6903

Poste

Adresse courriel

9. COMMENTAIRES

Le formulaire pour ce projet est maintenant rempli.

**Il vous est demandé de bien vouloir imprimer votre formulaire et de le conserver dans vos dossiers.
Pour imprimer le formulaire, cliquer sur le lien suivant:**

[IMPRIMER LE FORMULAIRE](#)

Veuillez appuyer sur le bouton *Terminer* pour quitter le formulaire du projet.

Vous serez redirigé vers le formulaire principal.

[Terminer](#)[← Page précédente](#)

Politique linguistique | Politique de confidentialité

Québec 

© Gouvernement du Québec, 2014